

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERÍODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACION DE TRAMPAS	NÚMERO	458	0	571	0	571	124.67
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,284	2,284	15,661	15,639	57.48
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	65	420	444	61.67
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	258.00	1,400.00	2,056.00	82.24
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	1	100.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	4	100.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCION DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	733.00	3,500.00	4,932.00	82.20
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACION DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	6,000	300.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	6,000	6,000	50.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	4	2	19	18	60.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	4	2	19	19	63.33
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	100.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	100.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	30,000.00	27,748.50	30,000.00	27,748.50	92.50
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	284,900.00	0.00	284,900.00	99.60
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	49.42
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	192,680.00	475,328.50	192,680.00	475,328.50	55.46

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00	475,328.50	475,328.50
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	857,133.00	475,328.50	475,328.50


Justificación/Aclaraciones

Durante este mes se adquiere el Vehículo Programado al mes de Noviembre debido a que había disponible esa unidad en la agencia, dado que se esta teniendo problemas con el inventario de vehiculos en el pais se anticipa la adquisicion para no tener problemas posteriores.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO


ELABORÓ


Víctor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)


REVISÓ


NOÉ DORÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA


RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma


Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatad de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERÍODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	458	0	571	0	571	124.67
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,284	2,283	17,945	17,922	65.88
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	60	63	480	507	70.42
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	300.00	214.00	1,700.00	2,270.00	90.80
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	1	0	2	100.00
No. DETECCIÓNES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	4	100.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	689.00	4,000.00	5,621.00	93.68
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	2,000	2,000	8,000	400.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	4	2	23	20	66.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	4	5	23	24	80.00
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	100.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	100.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,748.50	92.50
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	0.00	0.00	284,900.00	99.60
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	49.42
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	192,680.00	475,328.50	55.46

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00	0.00	475,328.50
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	857,133.00	0.00	475,328.50

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] Durante este mes no se hacen gastos de recurso financiero debido a que no se tiene programado para este periodo de Agosto Gasto alguno. [TRAMPEO] En destrucción de frutos se tiene una diferencia en relación a lo programado debido a que esta actividad se lleva a cabo de acuerdo a la disponibilidad de Hospederos susceptibles para la Plaga de moscas de la Fruta del Genero Anastrepha.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

ELABORÓ

Victor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	NÚMERO	458	0	571	0	571	124.67
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,855	2,848	20,800	20,770	76.34
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	720	60	69	540	576	80.00
MUESTREO	SITIO	2,500.00	200.00	69.00	1,900.00	2,339.00	93.56
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO						
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	4	100.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	758.00	4,500.00	6,379.00	106.32
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	0	2,000	8,000	400.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO	NÚMERO	30	2	5	25	25	83.33
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	2	7	25	31	103.33
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	100.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	100.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,748.50	92.50
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	0.00	0.00	284,900.00	99.60
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	49.42
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	0.00	0.00	192,680.00	475,328.50	55.46


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		475,328.50
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		475,328.50

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] Para el caso del porcentaje de trampas revisadas y acumuladas al mes existe una diferencia en las revisiones realizadas a este mes debido en algunos casos las trampas no se encuentran por extravío o bien se encuentran destruidas o no se revisan por falta de acceso por causa naturales principalmente por lluvias. [MUESTREO] Para el concepto de Muestreo de frutos al mes de septiembre se rebasa el porcentaje programado debido a la disponibilidad de frutos existentes hospederos de la plaga. [CONTROL MECÁNICO] A lo que va de este mes en el caso de control mecánico se rebasa el porcentaje de destrucción de frutos debido a que esta actividad depende de la disponibilidad de los hospederos existentes. [ADMINISTRACIÓN] para el periodo que corresponde al mes de Septiembre de acuerdo al programa de trabajo del ejercicio 2022 no se tienen gastos programados quedando este mes sin gastos.


Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE


ELABORÓ


Victor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)


REVISÓ


Noé Borja de la Peña
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA


RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACION DE TRAMPAS	NÚMERO	458	0	571	0	571	124.67
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	7,423	7,415	20,800	20,770	76.34
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	720	180	197	540	576	80.00
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	700.00	541.00	1,900.00	2,339.00	93.56
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	1	0	2	100.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	4	100.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	1,500.00	2,180.00	4,500.00	6,379.00	106.32
CONTROL QUÍMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	2,000	0	2,000	2,000	8,000	400.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	10	9	25	25	83.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	10	14	25	31	103.33
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	100.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	100.00
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
LAPTOP (PIEZA)	30,000.00	30,000.00	27,748.50	30,000.00	27,748.50	92.50
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
PICK UP (UNIDAD)	286,043.00	0.00	284,900.00	0.00	284,900.00	99.60
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	242,800.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	49.42
TRAMPA (PIEZA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	857,133.00	192,680.00	475,328.50	192,680.00	475,328.50	55.46

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	857,133.00		475,328.50
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	857,133.00		475,328.50

Justificación/Aclaraciones


Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	857,133.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


Victor de la Cruz Santiago
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)


NOÉ DURÁN DE ARCE
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)


RICARDO DÁVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatad de la SADER en Coahuila


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.