

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (<i>Epiphyas postvittana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	660	642	82.73%
VEF Palomilla europea de la vid (<i>Lobesia botrana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	60	655	629	81.48%
VEF Palomilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	427	407	80.28%
VEF Gusano de la mazorca (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	40	40	453	436	81.95%
No. De Sitios muestreados	Número	523	40	40	523	561	107.27%
VEF Gusano oriental de la hoja (<i>Spodoptera litura</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	40	40	320	300	93.75%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Eurwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	335	320	81.42%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	1615	1700	87.90%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	335	320	81.42%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	1615	1700	87.90%
VEF Palomilla del Nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	80	80	880	840	81.00%
No. De Sitios muestreados	Número	472	38	38	400	419	88.77%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (<i>Xylella fastidiosa</i>)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	20	20	225	250	111.11%
VEF Mosca del mediterraneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	300	300	3316	3213	82.62%
VEF Mosca del melon (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	70	70	766	742	82.54%
VEF Mosca oriental (<i>Bactrocera dorsalis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME		2023 Octubre					
No. De Revisiones programadas	Número	898	70	70	766	742	82.63%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	220	210	82.35%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	220	210	82.35%
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	24	270	258	81.90%
Capacitación							
Pláticas a personal Técnico	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Pláticas a Productores	Número	12	3	3	12	12	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	1	3	3	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	89,456.76	720,000.00	729,368.51	77.92%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	28,222.09	225,000.00	230,548.64	85.39%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	61,234.67	495,000.00	498,819.87	83.98%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	469,322.00	0.00	0.00	469,322.00	450,316.67	95.95%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	0.00	0.00	274,040.00	255,087.85	93.08%
Equipo de bienes informáticos y de telecomunicaciones (smartphone-teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa-copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,994.00	99.96%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00	20,748.00	99.80%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100.00%
Papelería	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	3,644.82	99.86%
Servicios	183,380.00	18,100.00	12,719.00	172,880.00	131,864.89	71.91%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,280.00	60.67%
Tenencia						
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	42,000.00	14,000.00	10,544.00	42,000.00	29,112.02	69.31%
Seguro						
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	2,175.00	31,500.00	52,422.37	124.82%
Peajes	3,400.00	700.00	0.00	3,400.00	1,919.00	56.44%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Octubre					
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	631.20	12.62%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	3,400.00	0.00	42,500.00	4,020.30	9.46%
TOTAL	1,588,702.00	90,100.00	102,175.76	1,362,202.00	1,311,550.07	82.55%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	102,175.76	1,311,550.07
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	102,175.76	1,311,550.07

Justificación/Aclaraciones

cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. En este mes no hay ejercicio de gasolina debido a que las actividades operativas de VEF realizadas en el mes fueron apoyadas con recursos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

ELABORO




Ing. Valentin Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISO



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la secretaria de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	56	56	716	698	89.95%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	57	57	712	686	88.86%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	467	447	88.17%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	39	39	492	475	89.29%
No. De Sitios muestreados	Número	523	0	0	523	561	107.27%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	0	0	320	300	93.75%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	28	28	363	348	88.55%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	234	234	1849	1934	100.00%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	28	28	363	348	88.55%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	234	234	1849	1934	100.00%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	77	77	957	917	88.43%
No. De Sitios muestreados	Número	472	53	53	453	472	100.00%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	0	0	225	250	111.11%
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	273	273	3589	3486	89.64%
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	63	63	829	805	89.54%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME		2023 Noviembre					
No. De Revisiones programadas	Número	898	62	62	828	804	89.53%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	15	15	235	225	88.24%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	15	15	235	225	88.24%
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	21	21	291	279	88.57%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	12	12	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	3	3	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	50,137.47	792,000.00	779,505.98	83.28%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	12,457.75	247,500.00	243,006.39	90.00%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	37,679.72	544,500.00	536,499.59	90.32%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	469,268.82	0.00	0.00	469,268.82	450,316.67	95.96%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	0.00	0.00	274,040.00	255,087.85	93.08%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas) Reprogramado	14,994.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	100.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Material de trapeo (Trimedlure) Reprogramado	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00	20,748.00	100.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100.00%
Papelería	3,644.82	0.00	0.00	3,644.82	3,644.82	100.00%
Servicios	183,433.18	11,220.00	0.00	172,933.18	131,864.89	71.89%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	100.00%
Tenencia Reprogramado	39,921.98	0.00	0.00	39,921.98	29,112.02	72.92%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	39,921.98	0.00	0.00	39,921.98	29,112.02	72.92%
Seguro Reprogramado	39,921.98	0.00	0.00	39,921.98	29,112.02	72.92%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	53,220.00	11,220.00	0.00	42,720.00	52,422.37	98.50%
(Mantenimiento vehicular) Reprogramado	53,220.00	11,220.00	0.00	42,720.00	52,422.37	98.50%
Peajes	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,919.00	56.44%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Noviembre					

Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería Reprogramado	631.20	0.00	0.00	631.20	631.20	100.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	4,020.30	9.46%
TOTAL	1,588,702.00	94,029.96	50,137.47	1,434,202.00	1,361,687.54	85.71%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	50,137.47	1,361,687.54
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	50,137.47	1,361,687.54

Justificación/Aclaraciones

cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. En este mes no hay ejercicio de gasolina debido a que las actividades operativas de VEF realizadas en el mes fueron apoyadas con recursos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila.

ELABORO

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISO

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

LAE. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
Coahuila de la secretaría de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (<i>Epiphyas postvittana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	776	758	97.68%
VEF Palomilla europea de la vid (<i>Lobesia botrana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	60	772	746	96.63%
VEF Palomilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	507	487	96.06%
VEF Gusano de la mazorca (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	40	40	532	515	96.80%
No. De Sitios muestreados	Número	523	0	0	523	561	107.27%
VEF Gusano oriental de la hoja (<i>Spodoptera litura</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	0	0	320	300	93.75%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Eurwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	0	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	393	378	96.18%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	85	0	1934	1934	100.00%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	393	378	96.18%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	85	0	1934	1934	100.00%
VEF Palomilla del Nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	80	80	1037	997	96.14%
No. De Sitios muestreados	Número	472	19	0	472	472	100.00%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (<i>Xylella fastidiosa</i>)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	0	0	225	250	111.11%
VEF Mosca del mediterraneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	300	300	3889	3786	97.35%
VEF Mosca del melon (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	70	70	899	875	97.33%
VEF Mosca oriental (<i>Bactrocera dorsalis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME		2023 Diciembre					
No. De Revisiones programadas	Número	898	70	70	898	874	97.33%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	255	245	96.08%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	20	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	255	245	96.08%
VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	24	315	303	96.19%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	12	12	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	3	3	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	144,000.00	156,494.02	936,000.00	936,000.00	100.00%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	26,993.61	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	57,500.41	594,000.00	594,000.00	100.00%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	100.00%
Recursos Materiales	469,268.82	0.00	18,952.15	469,268.82	469,268.82	100.00%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	0.00	18,952.15	274,040.00	274,040.00	100.00%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas) Reprogramado	14,994.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	100.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Material de trapeo (Trimedlure) Reprogramado	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00	20,748.00	100.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100.00%
Papelería	3,644.82	0.00	0.00	3,644.82	3,644.82	100.00%
Servicios	183,433.18	10,500.00	51,568.29	183,433.18	183,433.18	100.00%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	100.00%
Tenencia Reprogramado	39,921.98	0.00	10,809.96	39,921.98	39,921.98	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	39,921.98	0.00	10,809.96	39,921.98	39,921.98	100.00%
Seguro Reprogramado	39,921.98	0.00	10,809.96	39,921.98	39,921.98	100.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular) Reprogramado	53,220.00	10,500.00	797.63	53,220.00	53,220.00	100.00%
Peajes	3,400.00	0.00	1,481.00	3,400.00	3,400.00	100.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Diciembre					
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería Reprogramado	631.20	0.00	0.00	631.20	631.20	100.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	38,479.70	42,500.00	42,500.00	100.00%
TOTAL	1,588,702.00	154,500.00	227,014.46	1,588,702.00	1,588,702.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	227,014.46	1,588,702.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	227,014.46	1,588,702.00

Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. Así mismo, el muestreo que se tenía programado para la semana 51 no se realiza debido a la asistencia al curso al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria en Tecámac Estado de México, oficio No. 800.01.04.-10112/2023. En este mes de diciembre se ejerce el gasto de gasolina que se traía en el programa para las actividades operativas de VEF realizadas en el mes, así mismo, se realiza la recuperación de una parte del gasto del seguro vehicular (vehículo que se está utilizando en el programa de VEF desde agosto del 2023 para las actividades de trapeo-muestreo las cuales no se dejaron de realizar), debido a que el vehículo Nissan np300 modelo 2013 se encuentra en malas condiciones para operar en las estrategias operativas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y el cual se solicitó su baja del inventario de vehículos 2023, autorizando la baja de dicho vehículo.

ELABORO



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISO



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Durán
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la secretaria de Agricultura

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaías Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	176	176	776	758	97.68%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	177	177	772	746	96.63%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	120	120	507	487	96.06%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	119	119	532	515	96.80%
No. De Sitios muestreados	Número	523	40	40	523	561	107.27%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	40	40	320	300	93.75%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	0	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	88	88	393	378	96.18%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	489	404	1934	1934	100.00%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	88	88	393	378	96.18%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	489	404	1934	1934	100.00%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	237	237	1037	997	96.14%
No. De Sitios muestreados	Número	472	110	91	472	472	100.00%
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	20	20	225	250	111.11%
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	873	873	3889	3786	97.35%
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	203	203	899	875	97.33%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME		2023 Cuarto Trimestre					
No. De Revisiones programadas	Número	898	202	202	898	874	97.33%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	55	55	255	245	96.08%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	20	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	55	55	255	245	96.08%
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	69	69	315	303	96.19%
Capacitación							
Platicas a personal Técnico	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Platicas a Productores	Número	12	3	3	12	12	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	1	3	3	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	288,000.00	296,088.25	936,000.00	936,000.00	100.00%
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	67,673.45	270,000.00	270,000.00	100.00%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	148,500.00	156,414.80	594,000.00	594,000.00	100.00%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	100.00%
Recursos Materiales	469,268.82	0.00	18,952.15	469,268.82	469,268.82	100.00%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	0.00	18,952.15	274,040.00	274,040.00	100.00%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas) Reprogramado	14,994.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	100.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Material de trapeo (Trimedlure) Reprogramado	20,748.00	0.00	0.00	20,748.00	20,748.00	100.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100.00%
Papelería	3,644.82	0.00	0.00	3,644.82	3,644.82	100.00%
Servicios	183,433.18	39,820.00	64,287.29	183,433.18	183,433.18	100.00%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	100.00%
Tenencia	39,921.98	14,000.00	21,353.96	39,921.98	39,921.98	100.00%
Seguro Reprogramado	53,220.00	21,720.00	2,972.63	53,220.00	53,220.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	3,400.00	700.00	1,481.00	3,400.00	3,400.00	100.00%
Peajes						

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Cuarto Trimestre					
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería Reprogramado	631.20	0.00	0.00	631.20	631.20	100.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	3,400.00	38,479.70	42,500.00	42,500.00	100.00%
TOTAL	1,588,702.00	327,820.00	379,327.69	1,588,702.00	1,588,702.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	379,327.69	1,588,702.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	379,327.69	1,588,702.00

Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. En este mes de octubre no hay ejercicio de gasolina debido a que las actividades operativas de VEF realizadas en el mes fueron apoyadas con recursos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila. En el mes de noviembre no hay ejercicio de gasolina debido a que las actividades operativas de VEF realizadas en el mes fueron apoyadas con recursos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila. Así mismo, el muestreo que se tenía programado para la semana 51 no se realiza debido a la asistencia al curso al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria en Tecámac Estado de México, oficio No. B00.01.04.-10112/2023. En este mes de diciembre se ejerce el gasto de gasolina que se traía en el programa para las actividades operativas de VEF realizadas en el mes, así mismo, se realiza la recuperación de una parte del gasto del seguro vehicular (vehículo que se está utilizando en el programa de VEF desde agosto del 2023 para las actividades de trampeo-muestreo las cuales no se dejaron de realizar), debido a que el vehículo Nissan np300 modelo 2013 se encuentra en malas condiciones para operar en las estrategias operativas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y el cual se solicitó su baja del inventario de vehículos 2023, autorizando la baja de dicho vehículo.

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA

LAE. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la secretaria de Agricultura

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isajas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.