

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Julio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048	184	184	1,168	1,168	57.03%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	10.00	40.00	40.00	57.14%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	60.00	120.00	60.00	25.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	40	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	1	1	1	1	50.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	1	1	1	33.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	Numero	4,275	480	480	2,475	2,475	57.89%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	2,860.00	2,860.00	11,440.00	11,440.00	57.14%
Sitios controlados	Numero	715	102	102	408	408	57.06%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	1	1	7	7	58.33%
Informes revisados	Numero	12	1	1	7	7	58.33%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	200.00	304.00	1,180.00	1,473.50	92.09%
Trampas Instaladas	Numero	936	120	92	656	547	58.44%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	600	418	3,000	1,802	39.80%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	150.00	100.00	725.00	880.00	88.00%
Sitios atendidos	Numero	35	3	5	24	39	111.43%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	34.00	100.00	334.00	345.00	103.29%
Sitios atendidos	Numero	20	2	2	20	21	105.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	1.00	1.00	7.00	6.00	50.00%
Informes técnicos	Numero	12	1	1	7	6	50.00%
SEGUIMIENTO							
Supervisiones	Numero	2	0	0	0	0	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Julio						

Control de calidad	Numero	2	0	0	0	0	0.00%
EVALUACIÓN							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,350	200	200	1,400	1,400	59.57%
Trampas Revisadas	Número	9,860	2,190	2,190	9,860	9,860	100.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000.00	1,200.00	1,200.00	9,400.00	9,400.00	62.67%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	651	651	100.00%
Trampas Revisadas	Número	2,934	0	0	2,934	2,934	100.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	100.00%

Barrenador del Ruedno

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	217	217	307	217	33.33%
Trampas Revisadas	Número	2,874	808	808	808	808	28.11%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	46.15%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600.00	400.00	200.00	1,200.00	1,200.00	75.00%
Sitios Controlados	Número	160	40	40	100	115	71.88%
Supervisión							
Informes Físicos	Número	12	1	1	7	7	58.33%
Informes Financieros	Número	12	1	1	7	7	58.33%
Entrenamiento							
Platica a productores	Evento	6	1	1	5	5	83.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Calendarización de Acciones Paratrizoia

Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	220.00	0.00	860.00	690.00	61.61%
Trampas Instaladas	Número	240	35	0	155	135	56.25%
Trampas Revisadas	Número	1,170	185	0	765	675	57.69%

Entrenamiento

Pláticas a productores	NUMERO	48	5	0	31	23	47.92%
------------------------	--------	----	---	---	----	----	--------

Evaluación

Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%
------------	--------	---	---	---	---	---	-------

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	0.00	0.00	577.00	577.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	2,054.00	0.00	14,389.00	14,389.00	60.21%
Trampas instaladas	Número	160	0	0	160	160	100.00%
Trampas revisadas	Número	6,323	554	0	3,811	3,811	60.27%
Exploración							
Superficie explorada	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20	20	20	20	20	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico							
Toma de muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Control Cultural							

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Julio

Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	4	0	0	2	2	50.00%
Informes revisados	Número	12	1	0	7	7	58.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN

Movilización							
Visitas	Número	40	3	0	20	0	0.00%
Constancia en Origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	

MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	64,500.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales	142,250.00	27,238.00	0.00	83,178.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	9,988.00	0.00	59,928.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	36,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular julior)	20,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Subtotal Higo	300,000.00	81,488.00	0.00	177,428.00	0.00	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	1,019,700.00	131,401.00	0.00	625,494.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Julio

Trampas Tipo Delta	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	700,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	18,794.00	0.00	75,176.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	12,607.00	0.00	50,428.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	149,500.00	11,500.00	10,117.67	80,500.00	76,555.13	51.21%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	10,117.67	80,500.00	76,555.13	55.47%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	9,400.00	8,000.00	76,800.00	30,328.86	23.55%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	8,000.00	65,800.00	30,328.86	26.89%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	500.00	10,138.55	19,686.00	17,844.67	37.97%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo Julior	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00	3,597.00	112.90%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	20.88	3,500.00	1,740.00	29.00%
Seguro	11,814.00	0.00	10,117.67	0.00	10,117.67	85.64%
Subtotal Manzano	1,345,000.00	152,801.00	28,256.22	802,480.00	124,728.66	9.27%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	170,660.00	4,760.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	4,760.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,194.00	1,024.50	0.00	29,171.50	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Julior	32,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	1,024.50	0.00	7,171.50	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal GTP	266,854.00	5,784.50	0.00	75,931.50	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	321,750.00	19,000.00	19,316.42	202,000.00	185,525.18	57.66%
Profesional de proyecto	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	103,869.86	91.11%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	11,523.54	80,500.00	73,862.44	53.52%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Julio					

Secretaría	45,000.00	7,500.00	7,792.88	7,500.00	7,792.88	17.32%
Gratificación anual (Secretaría)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	14,949.00	0.00	104,643.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	179,388.00	14,949.00	0.00	104,643.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal GOF	533,146.00	33,949.00	19,316.42	306,643.00	185,525.18	34.80%
Subtotal Melón	800,000.00	39,733.50	19,316.42	382,574.50	185,525.18	23.19%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	753,918.00	113,750.00	7,750.00	647,418.00	12,192.00	1.62%
Trampa Amarilla	127,000.00	60,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	7,750.00	100,500.00	7,750.00	7.71%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
Papelera	15,500.00	5,500.00	0.00	15,500.00	442.00	2.85%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00%
Chrysopa	210,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	18,250.00	0.00	146,998.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	1,303,250.00	106,000.00	93,996.09	673,000.00	588,846.30	45.18%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	18,345.04	157,500.00	140,323.51	51.97%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cépeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	45,392.53	346,500.00	293,257.90	49.37%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	19,000.00	17,127.74	19,000.00	17,127.74	15.02%
Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	13,130.78	105,000.00	92,491.15	51.38%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, G. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	646.00	17.23%
Recursos Materiales	744,107.00	76,150.00	13,573.82	204,630.00	82,473.36	11.08%
Gasolina magna	318,130.00	71,150.00	13,573.82	187,630.00	76,827.36	24.15%
Camioneta	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	4,258.00	38.71%
Cafetería	8,727.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	22.21%
Servicios	206,725.00	14,100.00	1,217.09	107,326.00	23,601.62	11.42%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	0.00	0.00	25,500.00	1,608.92	3.42%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	1,600.00	1,217.09	11,300.00	5,185.68	26.78%
Tenencia	20,416.00	0.00	0.00	13,416.00	3,537.00	17.32%
Seguro	54,603.00	0.00	0.00	13,270.00	13,270.02	24.30%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Julio					

Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	2,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	5,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de limpieza	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Subtotal Nogal	3,008,000.00	310,000.00	116,537.00	1,632,374.00	707,113.28	23.51%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	15,400.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	15,400.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	15,400.00	40,000.00	35,300.00	88.25%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	39,923.00	24,525.83	261,314.00	216,382.23	41.80%
Recursos Materiales	147,594.00	10,090.00	5,000.00	83,883.00	48,855.00	33.10%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	5,000.00	70,630.00	32,000.00	26.43%
Papelería	10,506.00	0.00	0.00	5,253.00	855.00	8.14%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	100.00%
Servicios	117,377.00	10,400.00	6,303.20	41,400.00	36,222.16	30.86%
Mantenimiento Vehicular (julior)	12,000.00	2,000.00	6,268.40	8,000.00	25,493.40	212.45%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	34.80	0.00	215.76	21.58%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	8,400.00	1,098.00	7.84%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	5,818.00	58.18%
Placas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,597.00	71.94%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	13,222.63	136,031.00	131,305.07	51.98%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	13,222.63	136,031.00	131,305.07	56.31%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal Papa	560,000.00	39,923.00	39,925.83	303,714.00	254,082.23	45.37%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Gastos Técnicos del Proyecto	80,695.00	0.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	80,695.00	0.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	265,720.00	20,440.00	14,146.13	143,080.00	133,226.08	50.14%
Recursos Humanos	245,280.00	20,440.00	14,146.13	143,080.00	133,226.08	54.32%
Coordinador de proyecto	245,280.00	20,440.00	14,146.13	143,080.00	133,226.08	54.32%
Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	6,017.00	0.00	66,485.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	6,017.00	6,017.00	0.00	6,017.00	0.00	0.00%
Material para uso menor de la campaña	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,100.00	900.00	0.00	29,200.00	3,489.28	7.41%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Julio

Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	6,000.00	500.00	0.00	3,500.00	3,489.28	58.15%
Telefonía fija/Internet	1,600.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Subtotal Vid	500,000.00	27,357.00	14,146.13	318,760.00	136,715.36	27.34%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN

Gastos Técnicos del Proyecto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	617,000.00	32,800.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	103,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	92,000.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	451,632.00	11,800.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	11,800.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora/Copiadora	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	61,868.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (julior)	16,868.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal Movilización	627,000.00	32,800.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,279,067.00	23,150.00	49,892.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	4,860,933.00	195,031.60	1,358,272.71
TOTAL	7,140,000.00	218,181.60	1,408,164.71

Justificación/Aclaraciones

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES FINANCIERAS DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO EL RECURSO ESTATAL DE LA CAMPAÑA MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO EN LA CAMPAÑA MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO NO SE CUMPLIERON LAS METAS POR QUE NO HA LLEGADO EL RECURSO.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Julio

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

ELABORÓ




Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Melón

ELABORÓ



Ing. Felipe Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ



Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la Movilización Agrícola

ELABORÓ




Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nogal

ELABORÓ




Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ




Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ



Lic. Isaias Montemeyor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.


VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048.00	168.00	160.00	1,336.00	1,328.00	64.84%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	10.00	50.00	50.00	71.43%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	60.00	180.00	120.00	50.00%
Sitios atendidos	Número	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	Numero	4,275	480	480	2,955	2,955	69.12%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	60	60	60	60	50.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	50.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	50.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	2,860.00	2,860.00	14,300.00	14,300.00	71.43%
Sitios controlados	Numero	715	102	102	510	510	71.33%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	1	1	8	8	66.67%
Informes revisados	Numero	12	1	1	8	8	66.67%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	180.00	304.00	1,360.00	1,778	111.09%
Trampas Instaladas	Numero	936	120	62	776	609	65.06%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	600	368	3,600	2,170	47.92%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	100.00	150.00	825.00	1,030	103.00%
Sitios atendidos	Numero	35	3	17	27	56	160.00%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	0.00	40.00	334.00	385	115.27%
Sitios atendidos	Numero	20	0	2	20	23	115.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	1.00	1.00	8.00	7	58.33%
Informes técnicos	Numero	12	1	1	8	7	58.33%
SEGUIMIENTO							
Supervisiones	Numero	2	1	0	1	0	0.00%
Control de calidad	Numero	2	1	0	1	0	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto						

EVALUACIÓN							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Numero	2,350	200	200	1,600	1,600	68.09%
Trampas Revisadas	Numero	9,860	855	855	6,735	6,735	68.31%
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000.00	1,200.00	1,200.00	10,600.00	10,600	70.67%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Numero	651	0	0	651	651	100.00%
Trampas Revisadas	Numero	2,934	0	0	2,934	2,934	100.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680	100.00%

Barrenador del Ruzno

Trampeo							
Trampas Colocadas	Numero	651	217	307	524	524	80.49%
Trampas Revisadas	Numero	2,874	1,123	1,123	1,931	1,931	67.19%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	1,260.00	1,260.00	3,420.00	3,420	73.08%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500	93.75%
Sitios Controlados	Numero	160	30	15	130	130	81.25%
Supervisión							
Informes Fisicos	Numero	12	1	1	8	8	66.67%
Informes Financieros	Numero	12	1	1	8	8	66.67%
Entrenamiento							
Platica a productores	Evento	6	0	0	5	5	83.33%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Calendarización de Acciones Paratiroza

Trampeo

Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	180.00	180.00	1,040.00	870.00	77.68%
Trampas Instaladas	Numero	240	35	35	190	170	70.83%
Trampas Revisadas	Numero	1,170	175	175	940	850	72.65%

Entrenamiento

Pláticas a productores	NUMERO	48	5	5	36	28	58.33%
------------------------	--------	----	---	---	----	----	--------

Evaluación

Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%
------------	--------	---	---	---	---	---	-------

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Trampeo

Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	0.00	0.00	577.00	577	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	2,504.00	2,504.00	16,893.00	16,893.00	70.69%
Trampas instaladas	Numero	160	0	0	160	160	100.00%
Trampas revisadas	Numero	6,323	671	671	4,482	4,482	70.88%

Exploración

Superficie explorada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Numero	20	0	0	20	20	100.00%

Muestreo

Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Numero	20	20	0	20	0	0.00%

Diagnostico

Toma de muestras	Numero	50	50	0	50	0	0.00%
------------------	--------	----	----	---	----	---	-------

Control Químico

Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Sitios controlados	Numero	10	0	0	10	10	100.00%

Control Cultural

Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto						

Entrenamiento	Sitios controlados	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Supervisión	Plática a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Evaluación	Supervisión a técnicos	Número	4	0	0	2	2	50.00%
	Informes revisados	Número	12	1	1	8	8	66.67%
	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN								
Movilización	Visitas	Número	40	3	0	23	0	0.00%
	Constancia en Origen	Número	250	50	0	50	0	0.00%

Avance Financiero						
Recursos Financieros	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	

MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	64,500.00	14,500.00	2,841.00	52,500.00	2,841.00	4.40%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	2,500.00	2,841.00	5,000.00	2,841.00	56.82%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales	142,250.00	12,988.00	7,137.01	96,166.00	7,137.01	5.02%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	9,988.00	0.00	69,916.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	5,164.01	6,000.00	5,164.01	86.07%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	4,000.00	0.00	1,973.00	4,000.00	1,973.00	49.33%
Software	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	14,500.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular agostor)	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00%
TOTAL HIGO	300,000.00	41,988.00	9,978.01	219,416.00	9,978.01	3.33%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,019,700.00	131,401.00	0.00	756,895.00	0.00	0.00%
Trampas Tipo Delta	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto					

Trichogramma	700,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	18,794.00	0.00	93,970.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	12,607.00	0.00	63,035.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	149,500.00	11,500.00	0.00	92,000.00	76,555.13	51.21%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	0.00	92,000.00	76,555.13	55.47%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	14,400.00	8,000.00	91,200.00	38,328.86	29.76%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	8,000.00	75,200.00	38,328.86	33.98%
Papelería	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	500.00	12,166.70	20,186.00	30,011.37	63.85%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo agostor	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00	3,597.00	112.90%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	20.88	4,000.00	1,760.88	29.35%
Seguro	11,814.00	0.00	12,145.82	0.00	22,263.49	188.45%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	157,801.00	20,166.70	960,281.00	144,895.36	10.77%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	170,660.00	60,000.00	30,000.00	106,760.00	30,000.00	17.58%
Trampas Amarillas	75,000.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	40.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	0.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,194.00	1,024.50	4,299.01	30,196.00	4,299.01	4.47%
Mantenimiento Vehicular agostor	32,000.00	0.00	4,299.01	16,000.00	4,299.01	13.43%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	1,024.50	0.00	8,196.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	266,854.00	61,024.50	34,299.01	136,956.00	34,299.01	12.85%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	321,750.00	19,000.00	18,996.43	221,000.00	204,521.61	63.57%
Profesional de proyecto	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	103,869.86	91.11%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiar de Campo	138,000.00	11,500.00	10,654.54	92,000.00	84,516.98	61.24%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría	45,000.00	7,500.00	8,341.89	15,000.00	16,134.77	35.86%
Gratificación anual (Secretaria)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	14,949.00	40,999.99	119,592.00	40,999.99	19.39%
Gasolina Magna	179,388.00	14,949.00	40,000.00	119,592.00	40,000.00	22.30%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto					

Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	999.99	0.00	999.99	14.29%
Papelería	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	533,146.00	33,949.00	59,996.42	340,592.00	245,521.60	46.05%
TOTAL	800,000.00	94,973.50	94,295.43	477,548.00	279,820.61	34.98%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	753,918.00	51,750.00	189,960.10	699,168.00	202,152.10	26.81%
Trampa Amarilla	127,000.00	0.00	85,000.00	127,000.00	85,000.00	66.93%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	65,000.10	100,500.00	72,750.10	72.39%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
Papelería	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	442.00	2.85%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	19,980.00	49,960.00	19,980.00	39.99%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	19,980.00	49,960.00	19,980.00	39.99%
Chrysopa	210,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	18,250.00	0.00	165,248.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	1,303,250.00	106,000.00	102,029.38	779,000.00	690,875.68	53.01%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	26,108.89	180,000.00	166,432.40	61.64%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cepeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	43,151.96	396,000.00	336,409.86	56.63%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	19,000.00	19,311.01	38,000.00	36,438.75	31.96%
Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	13,457.52	120,000.00	105,948.67	58.86%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, G. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	646.00	17.23%
Recursos Materiales	744,107.00	45,200.00	39,506.70	249,830.00	121,980.06	16.39%
Gasolina magna	318,130.00	45,200.00	37,707.92	232,830.00	114,535.28	36.00%
Camioneta	400,000.00	0.00	566.78	0.00	566.78	0.14%
Cartuchos	11,000.00	0.00	742.00	11,000.00	5,000.00	45.45%
Cafeteria	8,727.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	490.00	0.00	1,878.00	30.05%
Servicios	206,725.00	5,100.00	0.00	112,426.00	23,601.62	11.42%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	0.00	0.00	25,500.00	1,608.92	3.42%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	1,600.00	0.00	12,900.00	5,185.68	26.78%
Tenencia	20,416.00	0.00	0.00	13,416.00	3,537.00	17.32%
Seguro	54,603.00	0.00	0.00	13,270.00	13,270.02	24.30%
Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	3,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto					

Pago de servicio de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	3,008,000.00	208,050.00	331,496.18	1,840,424.00	1,038,609.46	34.53%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35,300.00	88.25%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	44,053.00	33,100.81	339,867.00	249,483.04	48.20%
Recursos Materiales	147,594.00	19,343.00	8,000.00	103,226.00	56,855.00	38.52%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	8,000.00	80,720.00	40,000.00	33.03%
Papelera	10,506.00	5,253.00	0.00	10,506.00	855.00	8.14%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	100.00%
Servicios	117,377.00	5,277.00	27.84	81,177.00	36,250.00	30.88%
Mantenimiento Vehicular (agostor)	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	25,493.40	212.45%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	27.84	0.00	243.60	24.36%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	9,800.00	1,098.00	7.84%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,818.00	58.18%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,597.00	71.94%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	3,877.00	0.00	38,377.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	25,072.97	155,464.00	156,378.04	61.90%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	25,072.97	155,464.00	156,378.04	67.06%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	44,053.00	33,100.81	382,267.00	287,183.04	51.28%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Gastos Técnicos del Proyecto	80,695.00	700.00	0.00	80,695.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	80,695.00	700.00	0.00	80,695.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	265,720.00	20,440.00	26,728.58	163,520.00	159,954.66	60.20%
Recursos Humanos	245,280.00	20,440.00	26,728.58	163,520.00	159,954.66	65.21%
Coordinador de proyecto	245,280.00	20,440.00	26,728.58	163,520.00	159,954.66	65.21%
Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	1,000.00	20,000.00	67,485.00	20,000.00	27.98%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	20,000.00	50,468.00	20,000.00	39.63%
Papelera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	6,017.00	0.00	0.00	6,017.00	0.00	0.00%
Material para uso menor de la campaña	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,100.00	900.00	0.00	30,100.00	3,489.28	7.41%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	6,000.00	500.00	0.00	4,000.00	3,489.28	58.15%
Telefonía fija/Internet	1,600.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto

Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	58,040.00	46,728.58	376,800.00	183,443.94	36.69%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN						
Gastos Técnicos del Proyecto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	617,000.00	28,800.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	103,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	92,000.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00%
Cratificación anual (Aux. de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	451,632.00	16,800.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	11,800.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora/Copiadora)	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	61,868.00	500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (agostor)	16,868.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	627,000.00	28,800.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,279,067.00	227,100.11	276,992.11
Sub Total Gastos Operativos Fijos	4,860,933.00	308,665.60	1,666,938.31
TOTAL	7,140,000.00	535,765.71	1,943,930.42

Justificación/Aclaraciones	
Control de la Movilización: Durante el presente mes no se realizan actividades debido a la Falta de presupuesto.	
Manejo Fitosanitario del Higo: No se alcanza la meta de revisión debido a las lluvias presentadas en centro del estado	
Manejo Fitosanitario de la Vid: Durante este mes se tienen programdas las acciones de Muestreo y Diagnostico, pero no se llevaron a cabo por falta de recurso	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Agosto

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Melón

ELABORÓ



Ing. Felipe Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ



Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la Movilización Agrícola

ELABORÓ




Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nogal

ELABORÓ




Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ




C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noé Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ



Lic. Isaías Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Frausto Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048.00	192.00	192.00	1,528.00	1,520.00	74.22%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	10.00	60.00	60.00	85.71%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	60.00	240.00	180.00	75.00%
Sitios atendidos	Número	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	66.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	Numero	4,275	480	480	3,435	3,435	80.35%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	60	60	120	120	100.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	150.00	150.00	300.00	300.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	100.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	2,860.00	2,860.00	17,160.00	17,160.00	85.71%
Sitios controlados	Numero	715	102	102	612	612	85.59%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	1	1	9	9	75.00%
Informes revisados	Numero	12	1	1	9	9	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	150.00	254.00	1,510.00	2,031.50	126.97%
Trampas Instaladas	Numero	936	120	82	896	691	73.82%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	628	368	4,228	2,538	56.05%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	50.00	100.00	875.00	1,130.00	113.00%
Sitios atendidos	Numero	35	3	17	30	73	208.57%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	0.00	24.00	334.00	409.00	122.46%
Sitios atendidos	Numero	20	0	2	20	25	125.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	1.00	1.00	9.00	8.00	66.67%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre						

Informes técnicos	Numero	12	1	1	9	8	66.67%
SEGUIMIENTO							
Supervisiones	Numero	2	0	0	1	0	0.00%
Control de calidad	Numero	2	0	0	1	0	0.00%
EVALUACIÓN							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,350	200	200	1,800	1,800	76.60%
Trampas Revisadas	Número	9,860	935	935	7,670	7,670	77.79%
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000.00	1,200.00	1,200.00	11,800.00	11,800.00	78.67%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	651	651	100.00%
Trampas Revisadas	Número	2,934	0	0	2,934	2,934	100.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	100.00%

Barrenador del Ruezno

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	127	127	651	651	100.00%
Trampas Revisadas	Número	2,874	943	943	2,874	2,874	100.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	1,260.00	1,260.00	4,680.00	4,680.00	100.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600.00	100.00	100.00	1,600.00	1,600.00	100.00%
Sitios Controlados	Número	160	30	30	160	160	100.00%
Supervisión							
Informes Físicos	Número	12	1	1	9	9	75.00%
Informes Financieros	Número	12	1	1	9	9	75.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Evento	6	0	0	5	5	83.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Calendarización de Acciones Paratiroza

Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	50.00	50.00	1,090.00	920.00	82.14%
Trampas Instaladas	Número	240	20	20	210	190	79.17%
Trampas Revisadas	Número	1,170	100	100	1,040	950	81.20%

Entrenamiento

Pláticas a productores	NUMERO	48	4	4	40	32	66.67%
------------------------	--------	----	---	---	----	----	--------

Evaluación

Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%
------------	--------	---	---	---	---	---	-------

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	0.00	0.00	577.00	577.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	2,054.00	0.00	18,947.00	18,947.00	79.29%
Trampas instaladas	Número	160	0	0	160	160	100.00%
Trampas revisadas	Número	6,323	554	0	5,036	5,036	79.65%
Exploración							
Superficie explorada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	20	20	100.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre

Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	20	0	0.00%
Diagnostico							
Toma de muestras	Número	50	0	0	50	0	0.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	4	1	1	3	3	75.00%
Informes revisados	Número	12	1	0	9	9	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN

Movilización							
Visitas	Número	40	5	0	28	0	0.00%
Constancia en Origen	Número	250	50	0	100	0	0.00%

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	

MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	64,500.00	12,000.00	10,000.00	64,500.00	12,841.00	19.91%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,841.00	56.82%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales	142,250.00	15,988.00	0.00	112,154.00	7,137.01	5.02%
Consumibles de computo	12,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	9,988.00	0.00	79,904.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,164.01	86.07%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,973.00	49.33%
Software	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	15,000.00	14,174.10	79,750.00	14,174.10	16.25%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre					

Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Computo)	8,000.00	4,000.00	4,826.10	8,000.00	4,826.10	60.33%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular s3ptiembre)	20,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	2,500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	9,348.00	28,000.00	9,348.00	33.39%
TOTAL HIGO	300,000.00	42,988.00	24,174.10	262,404.00	34,152.11	11.38%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,019,700.00	131,402.00	0.00	888,297.00	0.00	0.00%
Trampas Tipo Delta	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	700,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	18,795.00	0.00	112,765.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	12,607.00	0.00	75,642.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	149,500.00	11,500.00	6,208.33	103,500.00	82,763.46	55.36%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	6,208.33	103,500.00	82,763.46	59.97%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	9,400.00	8,000.00	100,600.00	46,328.86	35.97%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	8,000.00	84,600.00	46,328.86	41.07%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	9,500.00	4,701.73	29,686.00	34,713.10	73.86%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo s3ptiembre	16,000.00	4,000.00	4,407.09	12,000.00	4,407.09	27.54%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00	3,597.00	112.90%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	294.64	4,500.00	2,055.52	34.26%
Seguro	11,814.00	0.00	0.00	0.00	22,263.49	188.45%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	161,802.00	18,910.06	1,122,083.00	163,805.42	12.18%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	170,660.00	25,900.00	0.00	132,660.00	30,000.00	17.58%
Trampas Amarillas	75,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	30,000.00	40.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	0.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,194.00	13,024.50	2,409.75	43,220.50	6,708.76	6.97%
Mantenimiento Vehicular s3ptiembre	32,000.00	8,000.00	2,409.75	24,000.00	6,708.76	20.96%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	1,024.50	0.00	9,220.50	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre					

Telefonía Fija/Internet	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	266,854.00	38,924.50	2,409.75	175,880.50	36,708.76	13.76%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	321,750.00	19,000.00	17,708.94	240,000.00	222,230.55	69.07%
Profesional de proyecto	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	103,869.86	91.11%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	10,661.02	103,500.00	95,178.00	68.97%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	7,500.00	7,047.92	22,500.00	23,182.69	51.52%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	14,949.00	0.00	134,541.00	40,999.99	19.39%
Gasolina Magna	179,388.00	14,949.00	0.00	134,541.00	40,000.00	22.30%
Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	0.00	0.00	999.99	14.29%
Papelaria	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	533,146.00	33,949.00	17,708.94	374,541.00	263,230.54	49.37%
TOTAL	800,000.00	72,873.50	20,118.69	550,421.50	299,939.30	37.49%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	753,918.00	48,250.00	2,758.99	747,418.00	204,911.09	27.18%
Trampa Amarilla	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	85,000.00	66.93%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	72,750.10	72.39%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
Papelaria	15,500.00	0.00	2,758.99	15,500.00	3,200.99	20.65%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	0.00	49,960.00	19,980.00	39.99%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	0.00	49,960.00	19,980.00	39.99%
Chrysopa	210,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	18,250.00	0.00	183,498.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	1,303,250.00	106,000.00	91,761.86	885,000.00	782,637.54	60.05%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	17,289.71	202,500.00	183,722.11	68.05%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cépeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	45,519.00	445,500.00	381,928.86	64.30%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	19,000.00	15,824.85	57,000.00	52,263.60	45.85%
Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	13,128.30	135,000.00	119,076.97	66.15%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, G. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	646.00	17.23%
Recursos Materiales	744,107.00	17,927.00	15,019.23	267,757.00	136,999.29	18.41%
Gasolina magna	318,130.00	15,200.00	15,019.23	248,030.00	129,554.51	40.72%
Camioneta	400,000.00	0.00	0.00	0.00	566.78	0.14%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre					

Cartuchos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	5,000.00	45.45%
Cafetería	8,727.00	2,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00	30.05%
Servicios	206,725.00	43,433.00	14,219.37	155,859.00	37,820.99	18.30%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	12,500.00	13,083.89	38,000.00	14,692.81	31.26%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	1,600.00	1,135.48	14,500.00	6,321.16	32.64%
Tenencia	20,416.00	0.00	0.00	13,416.00	3,537.00	17.32%
Seguro	54,603.00	20,333.00	0.00	33,603.00	13,270.02	24.30%
Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	2,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de limpieza	9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	3,008,000.00	215,610.00	123,759.45	2,056,034.00	1,162,368.91	38.64%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35,300.00	88.25%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	45,923.00	31,415.52	385,790.00	280,898.56	54.27%
Recursos Materiales	147,594.00	10,090.00	8,000.00	113,316.00	64,855.00	43.94%
Casolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	8,000.00	90,810.00	48,000.00	39.64%
Papelería	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00	855.00	8.14%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	0.00	12,000.00	16,000.00	100.00%
Servicios	117,377.00	16,400.00	10,236.59	97,577.00	46,486.59	39.60%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	0.00	696.00	8,000.00	26,189.40	218.25%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	27.84	0.00	271.44	27.14%
Seguro	13,000.00	13,000.00	9,512.75	13,000.00	9,512.75	73.18%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	11,200.00	1,098.00	7.84%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	5,818.00	58.18%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,597.00	71.94%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	38,377.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	13,178.93	174,897.00	169,556.97	67.12%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	13,178.93	174,897.00	169,556.97	72.71%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	45,923.00	31,415.52	428,190.00	318,598.56	56.89%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Gastos Técnicos del Proyecto	80,695.00	0.00	0.00	80,695.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	80,695.00	0.00	0.00	80,695.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	265,720.00	20,440.00	12,997.84	183,960.00	172,952.50	65.09%
Recursos Humanos	265,720.00	20,440.00	12,997.84	183,960.00	172,952.50	65.09%
Coordinador de proyecto	245,280.00	20,440.00	12,997.84	183,960.00	172,952.50	70.51%
Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	4,000.00	0.00	71,485.00	20,000.00	27.98%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre					

Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	20,000.00	39.63%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	6,017.00	0.00	0.00	6,017.00	0.00	0.00%
Material para uso menor de la campaña	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Servicios	47,100.00	10,500.00	0.00	40,600.00	3,489.28	7.41%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	3,489.28	58.15%
Telefonía fija/Internet	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	34,940.00	12,997.84	411,740.00	196,441.78	39.29%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN						
Gastos Técnicos del Proyecto	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
Recursos Materiales	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	617,000.00	29,800.00	0.00	191,200.00	0.00	
Recursos Humanos	103,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	92,000.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	451,632.00	11,800.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	11,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora/Copiadora	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	61,868.00	6,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	16,868.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	627,000.00	34,800.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,279,067.00	15,168.74	292,160.85
Sub Total Gastos Operativos Fijos	4,860,933.00	216,206.92	1,883,145.23
TOTAL	7,140,000.00	231,375.66	2,175,306.08

Justificación/Aclaraciones	
<p>MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO: EN EL CONCEPTO FINANCIERO NO SE EJERCE EL RECURSO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE NO SE HA SUMINISTRADO EL 100 % DEL RECURSO, SOLO SE EJERCE EN LOS CONCEPTOS BASICOS DE LA CAMPAÑA</p> <p>Manejo Fitosanitario del melon: Superficie Trampead. se revaso la meta debido a que los predios donde se instalaron las trampas amarillas se sembró mas superficie debido a que el precio del fruto estuvo alto. Control cultural aumento debido a que fue mas superficie trampeado por lo cual hubo mas hectareas donde realizar eliminacion de residuos de cosecha. Control biologico se revaso la meta debido a que fue mayor superficie debido a esto se incremento el control biologico por haber mas superficie sembrada y atendida</p>	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Septiembre

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Melón

ELABORÓ



Ing. Felipe Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ



Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la Movilización Agrícola

ELABORÓ




Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nogal

ELABORÓ




Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ




Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ




C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ



Lic. Isafas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Frausto Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera en Coahuila

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nopal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048.00	544.00	536.00	1,528.00	1,520.00	74.22%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	30.00	30.00	60.00	60.00	85.71%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	180.00	180.00	240.00	180.00	75.00%
Sitios atendidos	Número	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	66.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectáreas	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	Numero	4,275	1,440	1,440	3,435	3,435	80.35%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	120	120	120	120	100.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	8,580.00	8,580.00	17,160.00	17,160.00	85.71%
Sitios controlados	Numero	715	306	306	612	612	85.59%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	3	3	9	9	75.00%
Informes revisados	Numero	12	3	3	9	9	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	530.00	862.00	1,510.00	2,031.50	126.97%
Trampas Instaladas	Numero	936	360	236	896	691	73.82%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	1,828	1,154	4,228	2,538	56.05%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	300.00	350.00	875.00	1,130.00	113.00%
Sitios atendidos	Numero	35	9	39	30	73	208.57%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	34.00	164.00	334.00	409.00	122.46%
Sitios atendidos	Numero	20	2	6	20	25	125.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	3.00	3.00	9.00	8.00	66.67%
Informes técnicos	Numero	12	3	3	9	8	66.67%
SEGUIMIENTO							

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre						

EVALUACIÓN	Supervisiones	Numero	2	1	0	1	0	0.00%
	Control de calidad	Numero	2	1	0	1	0	0.00%
	Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Barrenador del Tronco

Trampeo								
Trampas Colocadas	Numero	2,350	600	600	1,800	1,800	76.60%	
Trampas Revisadas	Numero	9,860	2,630	2,630	7,670	7,670	77.79%	
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000	3,600	3,600	11,800	11,800	78.67%	

Barrenador de la Nuez

Trampeo								
Trampas Colocadas	Numero	651	0	0	651	651	100.00%	
Trampas Revisadas	Numero	2,934	0	0	2,934	2,934	100.00%	
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680	0	0	4,680	4,680	100.00%	

Barrenador del Ruzno

Trampeo								
Trampas Colocadas	Numero	651	561	651	651	651	100.00%	
Trampas Revisadas	Numero	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	100.00%	
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	100.00%	
Control Biológico								
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600	800	600	1,600	1,600	100.00%	
Sitios Controlados	Numero	160	100	85	160	160	100.00%	
Supervisión								
Informes Físicos	Numero	12	3	3	9	9	75.00%	
Informes Financieros	Numero	12	3	3	9	9	75.00%	
Entrenamiento								
Platica a productores	Evento	6	1	1	5	5	83.33%	
Evaluación								
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%	

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Calendarización de Acciones Paratiroza

Trampeo								
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	450.00	230.00	1,090.00	920.00	82.14%	
Trampas Instaladas	Numero	240.00	90.00	55.00	210.00	190.00	79.17%	
Trampas Revisadas	Numero	1,170.00	460.00	275.00	1,040.00	950.00	81.20%	

Entrenamiento

Pláticas a productores	NUMERO	48.00	14.00	9.00	40.00	32.00	66.67%
------------------------	--------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Evaluación

Evaluación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
------------	--------	------	------	------	------	------	-------

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Trampeo								
Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	0.00	0.00	577.00	577.00	100.00%	
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	6,612.00	6,612.00	18,947.00	18,947.00	79.29%	
Trampas instaladas	Numero	160	0	0	160	160	100.00%	
Trampas revisadas	Numero	6,323	1,779	1,779	5,036	5,036	79.65%	
Exploración								
Superficie explorada	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	
Sitios explorados	Numero	20	20	20	20	20	100.00%	
Muestreo								
Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%	

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME		2022 Tercer Trimestre					
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	20	0	20	0	0.00%
Diagnostico							
Toma de muestras	Número	50	50	0	50	0	0.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	4	1	1	3	3	75.00%
Informes revisados	Número	12	3	3	9	9	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN							
Movilización							
Visitas	Número	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Constancia en Origen	Número	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance Financiero							
Recursos Financieros	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales		64,500.00	38,500.00	12,841.00	64,500.00	12,841.00	19.91%
Herramientas y suministro de campo		5,000.00	2,500.00	2,841.00	5,000.00	2,841.00	56.82%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)		700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Material de trapeo		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma</i> spp)		48,000.00	36,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00%
Servicios		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Materiales		142,250.00	36,238.00	7,137.01	112,154.00	7,137.01	5.02%
Consumibles de computo		12,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna		110,000.00	9,988.00	0.00	79,904.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos		6,000.00	6,000.00	5,164.01	6,000.00	5,164.01	86.07%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)		4,000.00	4,000.00	1,973.00	4,000.00	1,973.00	49.33%
Software		3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Servicios		87,250.00	65,750.00	14,174.10	79,750.00	14,174.10	16.25%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre					
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	8,000.00	4,826.10	8,000.00	4,826.10	60.33%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	14,000.00	9,348.00	28,000.00	9,348.00	33.39%
TOTAL HIGO	300,000.00	146,488.00	34,152.11	262,404.00	34,152.11	11.38%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	1,019,700.00	394,204.00	0.00	888,297.00	0.00	0.00%
Trampas Tipo Delta	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	700,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	56,383.00	0.00	112,765.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	37,821.00	0.00	75,642.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	149,500.00	34,500.00	16,326.00	103,500.00	82,763.46	55.36%
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	16,326.00	103,500.00	82,763.46	59.97%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	14,400.00	24,000.00	100,600.00	46,328.86	35.97%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	24,000.00	84,600.00	46,328.86	41.07%
Papelera	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	10,500.00	27,006.98	29,686.00	34,713.10	73.86%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo Mayor	16,000.00	4,000.00	4,407.09	12,000.00	4,407.09	27.54%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00	3,597.00	112.90%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	1,500.00	336.40	4,500.00	2,055.52	34.26%
Seguro	11,814.00	0.00	22,263.49	0.00	22,263.49	188.45%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	453,604.00	67,332.98	1,122,083.00	163,805.42	12.18%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	170,660.00	90,660.00	30,000.00	132,660.00	30,000.00	17.58%
Trampas Amarillas	75,000.00	75,000.00	30,000.00	75,000.00	30,000.00	40.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	4,760.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,194.00	15,073.50	6,708.76	43,220.50	6,708.76	6.97%
Mantenimiento Vehicular Mayor	32,000.00	8,000.00	6,708.76	24,000.00	6,708.76	20.96%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	3,073.50	0.00	9,220.50	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre					
Renta de oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	266,854.00	105,733.50	36,708.76	175,880.50	36,708.76	13.76%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	321,750.00	57,000.00	56,021.79	240,000.00	222,230.55	69.07%
Profesional de proyecto	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	103,869.86	91.11%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	32,839.10	103,500.00	95,178.00	68.97%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	22,500.00	23,182.69	22,500.00	23,182.69	51.52%
Gratificación anual (Secretaria)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	44,847.00	40,999.99	134,541.00	40,999.99	19.39%
Gasolina Magna	179,388.00	44,847.00	40,000.00	134,541.00	40,000.00	22.30%
Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	999.99	0.00	999.99	14.29%
Papelería	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	533,146.00	101,847.00	97,021.78	374,541.00	263,230.54	49.37%
TOTAL	800,000.00	207,580.50	133,730.54	550,421.50	299,939.30	37.49%
MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	753,918.00	213,750.00	200,469.09	747,418.00	204,911.09	27.18%
Trampa Amarilla	127,000.00	60,000.00	85,000.00	127,000.00	85,000.00	66.93%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	72,750.10	100,500.00	72,750.10	72.39%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
Papelería	15,500.00	5,500.00	2,758.99	15,500.00	3,200.99	20.65%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	19,980.00	49,960.00	19,980.00	39.99%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	19,980.00	49,960.00	19,980.00	39.99%
Chrysopa	210,000.00	90,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	54,750.00	0.00	183,498.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	1,303,250.00	318,000.00	287,787.33	885,000.00	782,637.54	60.05%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	67,500.00	61,743.64	202,500.00	183,722.11	68.05%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cépeda, Laguna)	594,000.00	148,500.00	134,063.49	445,500.00	381,928.86	64.30%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	57,000.00	52,263.60	57,000.00	52,263.60	45.85%
Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	180,000.00	45,000.00	39,716.60	135,000.00	119,076.97	66.15%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, G. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	646.00	17.23%
Recursos Materiales	744,107.00	139,277.00	68,099.75	267,757.00	136,999.29	18.41%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre					

Gasolina magna	318,130.00	131,550.00	66,300.97	248,030.00	129,554.51	40.72%
Camioneta	400,000.00	0.00	566.78	0.00	566.78	0.14%
Cartuchos	11,000.00	5,000.00	742.00	11,000.00	5,000.00	45.45%
Cafetería	8,727.00	2,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	490.00	0.00	1,878.00	30.05%
Servicios	206,725.00	62,633.00	15,436.46	155,859.00	37,820.99	18.30%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	12,500.00	13,083.89	38,000.00	14,692.81	31.26%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	4,800.00	2,352.57	14,500.00	6,321.16	32.64%
Tenencia	20,416.00	0.00	0.00	13,416.00	3,537.00	17.32%
Seguro	54,603.00	20,333.00	0.00	33,603.00	13,270.02	24.30%
Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	4,000.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de limpieza	9,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	3,008,000.00	733,660.00	571,792.63	2,056,034.00	1,162,368.91	38.64%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	15,400.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	15,400.00	42,400.00	37,700.00	88.92%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	15,400.00	40,000.00	35,300.00	88.25%
Gastos Operativos Fijos	519,617.00	120,769.00	89,042.16	385,790.00	280,898.56	54.06%
Recursos Materiales	149,611.00	34,270.00	21,000.00	113,316.00	64,855.00	43.35%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	30,270.00	21,000.00	90,810.00	48,000.00	39.64%
Papelaría	12,523.00	0.00	0.00	10,506.00	855.00	6.83%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	100.00%
Servicios	117,377.00	28,200.00	16,567.63	97,577.00	46,486.59	39.60%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	6,964.40	8,000.00	26,189.40	218.25%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	90.48	0.00	271.44	27.14%
Seguro	13,000.00	13,000.00	9,512.75	13,000.00	9,512.75	73.18%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	4,200.00	0.00	11,200.00	1,098.00	7.84%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	5,818.00	58.18%
Placas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,597.00	71.94%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	38,377.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	58,299.00	51,474.53	174,897.00	169,556.97	67.12%
Profesional de Proyecto	233,196.00	58,299.00	51,474.53	174,897.00	169,556.97	72.71%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	562,017.00	120,769.00	104,442.16	428,190.00	318,598.56	56.69%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Gastos Técnicos del Proyecto	80,695.00	700.00	0.00	80,695.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	80,695.00	700.00	0.00	80,695.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	265,720.00	61,320.00	53,872.55	183,960.00	172,952.50	65.09%
Recursos Humanos	265,720.00	61,320.00	53,872.55	183,960.00	172,952.50	65.09%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre

Coordinador de proyecto	245,280.00	61,320.00	53,872.55	183,960.00	172,952.50	70.51%
Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	11,017.00	20,000.00	71,485.00	20,000.00	27.98%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	20,000.00	50,468.00	20,000.00	39.63%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	6,017.00	6,017.00	0.00	6,017.00	0.00	0.00%
Material para uso menor de la campaña	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Servicios	47,100.00	12,300.00	0.00	40,600.00	3,489.28	7.41%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	6,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	3,489.28	58.15%
Telefonía fija/Internet	1,600.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	120,337.00	73,872.55	411,740.00	196,441.78	39.29%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN						
Gastos Técnicos del Proyecto	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
Recursos Materiales	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	617,000.00	91,400.00	0.00	191,200.00	0.00	
Recursos Humanos	149,500.00	34,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	421,632.00	40,400.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	35,400.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora/Copiadora)	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	45,868.00	16,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	6,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	16,868.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	627,000.00	96,400.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,279,067.00	265,418.85	292,160.85
Sub Total Gastos Operativos Fijos	4,862,950.00	719,904.12	1,883,145.23
TOTAL	7,142,017.00	985,322.97	2,175,306.08

Justificación/Aclaraciones	

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)


COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nopal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Tercer Trimestre

ELABORÓ




Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Melón

ELABORÓ



Ing. Felipe Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ




Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la Movilización Agrícola

ELABORÓ




Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nopal

ELABORÓ



Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ




Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ




Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ



Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.


VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



Ing. Ricardo E. Fraustro Sille
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila